

▼ Project															
▼ Jord/fors...															
Blok 3															
Blok 4															
Blok 1															
Blok 2															
▼ Råhus/Ap...															
▼ Blok 3															
				El arbejde i skakte 🕒				El installationer i gulve og skakte-2 🕒							
0. ...									Vent installation-2 🕒						
1. ...											VVS inst. i vægge + stigstreng-2 🕒				
2. ...															
3. ...															
4. ...															
5. ...															
▼ Blok 4															
0. ...			el arbejde i skakte 🕒											El installationer i gulve og skakte-2 🕒	
1. ...	Stål til altaner (SFA)-4 🕒		Stillads op-4 🕒					Dæk + sammenstøbning + drænhuller (SFA)-4 🕒			Trappe 🕒			Hulboring i skakte 🕒	
2. ...		Vinduesmontage (SFA)-4 🕒						Badkabiner (SFA)-4 🕒						indv. vægge-4 🕒	
3. ...															
4. ...															
5. ...															
6. ...															
▼ Blok 2															
0. ...		El arbejde i skakte 🕒													
1. ...								Vinduesmontage (SFA)-2 🕒		Stillads op-2 🕒			Dæk + sammenstøbning + drænhuller (SFA)-2 🕒		
2. ...															
3. ...															
4. ...															
5. ...															
6. ...															
▼ Blok 1															
0. ...	indv. vægge 🕒		Trappe 🕒	indv. vægge 🕒											
1. ...	El arbejd i skakt 🕒														
2. ...															
3. ...															
4. ...															
5. ...															
6. ...															
1. ...			Trappekerne (SFA) 🕒					Landmåler porebeton-3 🕒	Silka/gasbeton ydervægge 🕒				Stål til altaner (SFA) 🕒		Stillads op 🕒
2. ...															
3. ...															
4. ...															
5. ...															