

#	Navn	2026 okt.															2026 nov.														
		u42					u43					u44					u45					u46					u47				
		12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20
1	> DO. 2.1 Opstilling af forme og armering																														
2	> DO. 1.2 Kloak og finafretning																														
3	> DO. 1.2 Opmuring af lecablokke inkl. EPS																														
4	> DO. 2.1 Støbning af fundamenter	nter																													
5	> DO. 2.2 Opstilling af forme og armering	ring																													
6	> DO. 2.3 Opstilling af forme og armering	.3 Opstilling af forme og armering																													
7	> DO. 1.2 Udlægning af EPS og Net	DO. 1.2 Udlægning af EPS og Net																													
8	> DO. 2.1 Søjler 3 stk.			DO. 2.1 Søjler 3 stk.																											
9	> DO. 2.2 Støbning af fundamenter	DO. 2.2 Støbning af fundamenter																													
10	> DO. 2.2 Støbning af søjler			DO. 2.2 Støbning af søjler																											
11	> DO. 2.3 Støbning af fundamenter				DO. 2.3 Støbning af fundamenter																										
12	> El.grube - Opstilling af forme og armering			El.grube - Opstilling af forme og armering																											
13	> DO. 2.3 Kloak og finafretning						DO. 2.3 Kloak og finafretning																								
14	> Omr. 3 Opstilling af forme og armering					Omr. 3 Opstilling af forme og armering																									
15	> DO. 2.3 Opmuring af lecablokke inkl. EPS					DO. 2.3 Opmuring af lecablokke inkl. EPS																									
16	> El.grube - Armering og støbning af skafter					El.grube - Armering og støbning af skafter																									
17	> El.grube - Vandtætning og isolering						El.grube - Vandtætning og isolering																								
18	> El.grube - Opdækning omkring til næste niveau						El.grube - Opdækning omkring til næste niveau																								
19	> El.grube - Renselag										El.grube - Renselag																				
20	> El.grube - Armering og støbning af bundplade							El.grube - Armering og støbning af bundplade																							
21	> El.grube - Afsætning											El.grube - Afsætning																			
22	> DO. 2.3 Udlægning ad EPS og Net											DO. 2.3 Udlægning ad EPS og Net																			
23	> Omr. 3 Støbning												Omr. 3 Støbning																		
24	> Omr. 3 Støbning af søjler													Omr. 3 Støbning af søjler																	
25	> Omr. 3 Kloak og finafretning													Omr. 3 Kloak og finafretning																	
26	> Omr. 3 Opmuring af lecablokke inkl. EPS												Omr. 3 Opmuring af lecablokke inkl. EPS																		
27	> Omr. 3 Udlægning af EPS og Net														Omr. 3 Udlægning af EPS og Net																
28	> Støbning af terrændæk																								Støbning af terrændæk						